



GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2021-2025
15 JUIN 2022

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PROJET

CULTURE

PUBLIC

Pilier 1

Projet de Promotion et Valorisation de la Ville historique de Grand-Bassam (VHGB)

1. Secteur/Domaine	CULTURE
2. Instances de Mise en Œuvre	Ministère de la Culture et de l'industrie des Arts et du Spectacle
3. Cellule focale de l'autorité contractante	<p>AKA KONIN, Directeur Général de l'OIPC, Tel: 22 42 91 15/16 /Cel: 77 97 41 43/01 29 72 99 /E-mail: konin_aka@yahoo.fr / OIPC</p> <p>N'GUESSAN Philomène Aurélie, Directrice de la Planification et du Suivi-évaluation de l'OIPC, Contacts : Tel: 22 42 91 15/16 /Cel: 01 00 31 38/55 84 98 54/07 03 46 90 / E-mail: nguessanaurelie@yahoo.fr / OIPC</p>
4. Parties Prenantes du Projet	<ul style="list-style-type: none"> • Ministère de la Culture et de l'industrie des Arts et du Spectacle ; • Population de Grand-Bassam ; • Touristes ; et • Promoteurs culturels. • Partenaires privés ; • Bailleurs
5. Zone d'exécution	Grand-Bassam
6. Date de début et de fin du Projet	Début : 2022 / Fin projet : 2025 Durée : 04 années
7. Objectifs du Projet	<p>Contexte</p> <p>Classée patrimoine mondiale de l'UNESCO en 2012, Grand-Bassam, ville balnéaire et première Capitale de la Côte d'Ivoire, demeure une destination touristique privilégiée. La ville regorge de nombreux vestiges coloniaux et un pan entier de l'Histoire du pays. Le quartier France situé en bordure de mer est un musée à ciel ouvert. Cependant, l'érosion côtière ainsi que la dégradation avancée de certains bâtiments coloniaux pourrait entraîner le retrait de la Ville sur la prestigieuse liste du patrimoine culturel mondial. C'est pourquoi, il est urgent de mener des actions concrètes afin de préserver la ville et exploiter toutes les potentialités culturelles et touristiques pour développer une véritable économie culturelle et touristique locale.</p>

	<p><u>Problème à résoudre</u></p> <p>La sous-exploitation des potentialités culturelles et touristiques de la Ville historique de Grand-Bassam dû à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La non mise en œuvre du plan de gestion de la VHGB ; - L'avancée de l'érosion côtière et les inondations répétitives de la VHGB ; - La faible exploitation de l'offre culturelle pour le tourisme ; - La dégradation avancée du site et des bâtiments de la ville historique de Grand-Bassam ; - Le manque de visibilité et de plan de communication pour la Ville historique de Grand-Bassam. <p><u>Objectif général</u></p> <p>Améliorer la rentabilité économique issue de l'exploitation de la ville historique de Grand-Bassam.</p> <p><u>Objectifs spécifiques :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Développer le tourisme culturel dans la VHGB ; - Améliorer l'attractivité de la VHGB par l'animation du site et une meilleure communication ; - Confectionner et commercialiser des produits dérivés de la VHGB ; - Aménager le paysage environnemental ; et - Réaliser tous les travaux de restauration des bâtiments de Grand Bassam.
<p>8. Composantes du Projet</p>	<p>Composante 1 : Renforcement de la communication et de l'animation de la VHGB ;</p> <p>Activité 1 : Promouvoir La diversité culturelle, l'industrie touristique</p> <p>Activité 2 : Créer un circuit touristique</p> <p>Composante 2 : Promotion et mise en exploitation des produits dérivés de la VHGB ;</p> <p>Activité 1 : Créer un espace urbain de loisir</p> <p>Activité 2 : Aménager le paysage environnemental</p> <p>Composante 3 : Restauration et valorisation des bâtiments coloniaux ; et</p> <p>Activité 1 : Restaurer les bâtiments coloniaux</p> <p>Activité 2 : Valoriser les bâtiments coloniaux pour le développement du tourisme culturel</p>

9. Chronogramme Indicatif d'exécution		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
	Composante 1		X	X	X	X
	Composante 2		X	X	X	X
	Composante 3		X	X	X	X
10. Budget estimatif (En millions de FCFA)	Coût Total : 67 962,9					
11. Etat de Préparation/Exécution du Projet	<input type="checkbox"/> Identification <input checked="" type="checkbox"/> Evaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-projet détaillé <input checked="" type="checkbox"/> Mobilisation des financements <input type="checkbox"/> Marché signé <input type="checkbox"/> Mise en œuvre					
12. Référence PND	Actions : 1.08.2.1.2 & 1.08.2.1.3					
13. Référence PIP	892012017					
14. Mode de Financement du Projet	<input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur					
15. Etat de Mobilisation des Financements	Financement Acquis <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur Financement à Rechercher <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur					
16. Niveau de Priorité	<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Mise en œuvre immédiate <input type="checkbox"/> 2 – Utile à Court Terme <input type="checkbox"/> 3 – Utile à Moyen Terme					