



**GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2021-2025**  
**15 JUIN 2022**

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PROJET

**ENERGIE**

**PPP**

**Pilier 3**

## CONSTRUCTION DE POSTES SOURCES DANS LE SUD DE LA CÔTE D'IVOIRE

<b>1. Secteur/Domaine</b>	ENERGIE
<b>2. Instances de Mise en Œuvre</b>	-Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie ; -Côte d'Ivoire Energies (CI-ENERGIES)
<b>3. Point focal</b>	Nom et Prénoms : BROU Koissi Poste : Directeur de la Planification Numéro de Téléphone : +225 27 20 20 63 53 E-mail : l_koissi@cinergies.ci
<b>4. Parties Prenantes du Projet</b>	-ETAT REPRESENTÉ PAR CI-ENERGIES -SECTEUR PRIVE
<b>5. Zone d'exécution</b>	Sud de la Côte d'Ivoire
<b>6. Date de début et de fin du Projet</b>	39 mois
<b>7. Objectifs du Projet</b>	<p><b><u>Contexte :</u></b></p> <p>Le sud du pays fait face à des difficultés d'approvisionnement d'électricité de qualité.</p> <p><b><u>Problème à résoudre :</u></b></p> <p>Faible approvisionnement en électricité dans la zone Sud du pays</p> <p><b><u>Objectif général :</u></b></p> <p>Améliorer la qualité de l'approvisionnement en électricité dans la partie Sud du pays</p> <p><b><u>Objectifs spécifiques :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Évacuer la production d'électricité vers le Nord du pays ;</li> <li>-Stimuler la croissance économique dans la région</li> </ul>
<b>8. Composantes du Projet</b>	<p><b>Composante 1 :</b> Construire le poste San Pedro 2 (225 kV) ;</p> <p><b>Composante 2 :</b> Construire du poste Divo (225 kV) ;</p> <p><b>Composante 3 :</b> Passage en 400 kV du Poste San Pedro 2 ;</p> <p><b>Composante 4 :</b> Dorsal 400 kV Man - San Pedro;</p> <p><b>Composante 5 :</b> Interconnexion Côte d'Ivoire - Libéria</p>

9. Chronogramme Indicatif d'exécution		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
	Composante 1	x	x	X	x
	Composante 2	x	x	X	x
	Composante 3	x	x	X	x
	Composante 4	x	x	X	x
	Composante 5	x	x	X	x
10. Budget estimatif (En millions de FCFA)	291 000				
11. Etat de Préparation/ Exécution du Projet	<input checked="" type="checkbox"/> Identification <input checked="" type="checkbox"/> Evaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-projet détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des financements <input type="checkbox"/> Marché signé <input type="checkbox"/> Mise en œuvre				
12. Référence PND	Action 3.03.1.1.2				
13. Référence PIP					
14. Mode de Financement du Projet	<input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input checked="" type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur				
15. Etat de Mobilisation des Financements	<b>Financement Acquis</b> <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur  <b>Financement à Rechercher</b> <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input checked="" type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur				

**16. Niveau de Priorité**

- 1 - Mise en œuvre immédiate
- 2 - Utile à Court Terme
- 3 - Utile à Moyen Terme