



GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2021-2025
15 JUIN 2022

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PROJET

EDUCATION

PUBLIC

Pilier 2

PROJET DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT DE 12 827 SALLES DE CLASSE (SDC) PRIMAIRE

1. Secteur/Domaine	MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABÉTISATION
2. Instance de Mise en Œuvre	DAF / DCEP
3. Cellule focale de l'autorité contractante	Dagnogo Yacouba Cel : 0797760088 Mail : dagnogo72@gmail.com
4. Parties Prenantes du Projet	DAF ; Autorités locales ; Parents d'élèves ; Communautés locales ; Partenaires au Développement.
5. Zone d'exécution	Toute l'étendue du territoire
6. Date de début et de fin du Projet	2021 à 2025
7. Objectifs du Projet	<p><u>Problème à résoudre</u> Faible capacité d'accueil au primaire Effectifs pléthoriques dans les salles de classe</p> <p><u>Objectif général</u> Améliorer les conditions d'enseignement et de d'apprentissage</p> <p><u>Objectifs spécifiques :</u> Accroître la capacité d'accueil</p>
8. Composantes du Projet	<p>Composante 1 : Etudes Architecturales et Techniques</p> <p>Composante 2 : Construction Construire 12 827 salles de classe dans les localités des 36 Directions Régionales notamment à :</p> <p>Abidjan : 676 SDC, Agboville : 313 SDC, Touba : 1087 SDC, Boundiali : 337 SDC, Yamoussoukro : 391 SDC, Mankono : 775 SDC, Bouna : 79 SDC, Guiglo : 121 SDC, Minignan : 217 SDC, Bouaké : 344 SDC, Sassandra : 373 SDC, Gagnoa : 375 SDC, Bondoukou : 433 SDC, Dabou : 79 SDC, Douékoué : 385 SDC, Katiola : 457 SDC, Daloa : 750 SDC, Daoukro : 196 SDC, Abengourou : 337 SDC, Odienné : 79 SDC, Adzopé : 115 SDC, Divo : 517 SDC, Bouaflé : 427 SDC, Bongouanou : 139 SDC, Soubré : 1600 SDC, Dimbokro : 187 SDC, Korhogo : 373 SDC, San Pedro : 283 SDC, Aboisso : 247 SDC, Ferkessedougou : 259 SDC, Man : 625 SDC, Séguéla : 187 SDC</p> <p>Composante 3 : Equipement Equiper 12 827 salles de classe dans les localités des 36 DRENA</p>

9. Chronogramme Indicatif d'exécution		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
	Composante 1	X				
	Composante 2	X	X	X	X	X
	Composante 3	X	X	X	X	X
10. Budget estimatif (En millions de FCFA)	138 870					
11. Etat de Préparation/Exécution du Projet	<input checked="" type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Evaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-projet détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des financements <input type="checkbox"/> Marché signé <input type="checkbox"/> Mise en œuvre					
12. Référence PND	Résultat Stratégique 2.01 ; Effet 2.01.2 ; Produit 2.01.2.2 ; Actions 2.01.2.2.1					
13. Référence PIP						
14. Mode de Financement du Projet	<input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur					
15. Etat de Mobilisation des Financements	Financement Acquis <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur Financement à Rechercher <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur					
16. Niveau de Priorité	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Mise en œuvre immédiate <input type="checkbox"/> 2 - Utile à Court Terme <input type="checkbox"/> 3 - Utile à Moyen Terme					