



**GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2021-2025**  
**15 JUIN 2022**

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PROJET

**ENERGIE**

**PPP**

**Pilier 3**

**CONCEPTION, FINANCEMENT, CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DU BARRAGE HYDROÉLECTRIQUE DE DABOITIE (91 MW) ET DU RESEAU D'EVACUATION D'ENERGIE ASSOCIE**

<b>1. Secteur/Domaine</b>	ENERGIE
<b>2. Instances de mise en Œuvre</b>	-Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie ; -Côte d'Ivoire Energies (CI-ENERGIES)
<b>3. Point focal</b>	Nom et Prénoms : BROU Koissi Poste : Directeur de la Planification Numéro de Téléphone : +225 27 20 20 63 53 E-mail : <a href="mailto:l_koissi@cinergies.ci">l_koissi@cinergies.ci</a>
<b>4. Parties Prenantes du Projet</b>	-MINISTERE DES MINES, DU PETROLE ET DE L'ENERGIE ; -CI-ENERGIES ; -SECTEUR PRIVE ; -BAILLEURS ; -POPULATIONS
<b>5. Zone d'exécution</b>	DABOITIE
<b>6. Date de début et de fin du Projet</b>	2020-2025
<b>7. Objectifs du Projet</b>	<p><b><u>Contexte :</u></b></p> <p>Il s'agit d'aménager et d'exploiter une centrale hydroélectrique de 91 MW avec un productible de 375 GWh sur le fleuve Bandama. Le projet permettra, ainsi, de relever le niveau hydroélectrique de la Côte d'Ivoire.</p> <p><b><u>Problème à résoudre :</u></b></p> <p>Fort coût de production de l'énergie électrique</p> <p><b><u>Objectif général :</u></b></p> <p>Contribuer à la réduction du coût de production de l'énergie électrique</p> <p><b><u>Objectifs spécifiques :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satisfaire la demande en énergie électrique à moyen et long terme ;</li> <li>• Réduire les charges d'exploitation liées à la production thermique d'électricité</li> </ul>
<b>8. Composantes du Projet</b>	<b><u>Composante 1 :</u></b> Construction et exploitation de la centrale hydroélectrique de Daboitié ;

	<b>Composante 2</b> : Aménagement du réseau d'évacuation de la centrale hydroélectrique de Daboitié															
<b>9. Chronogramme Indicatif d'exécution</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Année 1</th> <th>Année 2</th> <th>Année 3</th> <th>Année 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Composante 1</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Composante 2</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Composante 1	X	X	X	x	Composante 2	X	X	X	X
	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4												
Composante 1	X	X	X	x												
Composante 2	X	X	X	X												
<b>10. Budget estimatif (en millions de FCFA)</b>	<b>228 000</b>															
<b>11. Etat de Préparation/ Exécution du projet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Evaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-projet détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des financements <input type="checkbox"/> Marché signé <input type="checkbox"/> Mise en œuvre															
<b>12. Référence PND</b>	<b>Actions 3.03.1.2</b>															
<b>13. Référence PIP</b>																
<b>14. Mode de Financement du Projet</b>	<input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input checked="" type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur															
<b>15. Etat de Mobilisation des Financements</b>	<p><b>Financement Acquis</b></p> <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur															
	<p><b>Financement à Rechercher</b></p> <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input checked="" type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur															

**16. Niveau de Priorité**

- 1 - Mise en œuvre immédiate
- 2 - Utile à Court Terme
- 3 - Utile à Moyen Terme