



## **GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2021-2025**

### **15 JUIN 2022**

**FICHE SYNTHÉTIQUE DE PROJET**

**ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR**

**PUBLIC**

**Pilier 2**

## CONSTRUCTION, EQUIPEMENT ET SECURISATION DU NOUVEAU CAMPUS DE L'UIGB

1. Secteur/Domaine	Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique
2. Instance de Mise en Œuvre	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
3. Cellule focale de l'autorité contractante	Université Internationale de Grand Bassam (UIGB)
4. Parties Prenantes du Projet	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Secteur privé
5. Zone d'exécution	GRAND-BASSAM
6. Date de début et de fin du Projet	Janvier 2023 - Décembre 2025
7. Objectifs du Projet	<p><b><u>Contexte</u></b></p> <p>Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Carte Universitaire de Côte d'Ivoire et pour répondre à la problématique du grand nombre d'étudiants qui frappent à la porte de l'enseignement supérieur.</p> <p><b><u>Problème à résoudre</u></b></p> <p>Insuffisance des capacités d'accueil des étudiants dans les Institutions d'Enseignement Supérieur</p> <p><b><u>Objectif général</u></b></p> <p>Améliorer la qualité de la formation supérieure en Côte d'Ivoire. De ce fait, les étudiants ivoiriens pourront accéder au marché de l'emploi à l'échelle internationale, au même titre que les étudiants européens et américains.</p> <p><b><u>Objectifs spécifiques</u></b></p> <p>Étendre les infrastructures de l'IUGB afin d'y permettre l'accès à toute personne qui aspire à une formation de qualité.</p>
8. Composantes du Projet	<p><b>Composante 1</b> : Études et conception architecturales</p> <p><b>Composante 2</b> : Construction de la première phase des bâtiments administratifs, académiques et sociaux</p> <p><b>Composante 3</b> : Travaux d'aménagement et l'équipement</p>

9. Chronogramme Indicatif d'exécution		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
	Composante 1	X			
	Composante 2	X	X	X	
	Composante 3			X	
10. Budget estimatif (En millions de FCFA)	62 842				
11. Etat de Préparation / Exécution du Projet	<input checked="" type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Evaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-projet détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des financements <input type="checkbox"/> Marché signé <input type="checkbox"/> Mise en œuvre				
12. Référence PND	Action 2.03.2.3.3				
13. Référence PIP					
14. Mode de Financement du Projet	<input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input checked="" type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur				
15. Etat de Mobilisation des Financements	<b>Financement Acquis</b> <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur  <b>Financement à Rechercher</b> <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input checked="" type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur				
16. Niveau de Priorité	<input type="checkbox"/> 1 - Mise en œuvre immédiate <input checked="" type="checkbox"/> 2 - Utile à Court Terme <input type="checkbox"/> 3 - Utile à Moyen Terme				