



GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2021-2025
15 JUIN 2022

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PROJET

EDUCATION

PUBLIC

Pilier 2

PROJET DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT DE QUATRE (04) LYCÉES D'EXCELLENCE POUR FILLES AVEC INTERNAT

1. Secteur/Domaine	Education
2. Instance de Mise en Œuvre	Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) /UGP-PCELF
3. Cellule focale de l'autorité contractante	Dagnogo Yacouba Cel : 0797760088 Mail : dagnogo72@gmail.com
4. Parties Prenantes du Projet	MENA UGP-PCELF Maître d'œuvre Entreprises
5. Zone d'exécution	ABENGOUROU DIVO KORHOGO MAN
6. Date de début et de fin du Projet	04 ans
7. Objectifs du Projet	<p><u>Problème à résoudre</u> Faiblesse du taux de scolarisation et d'achèvement du secondaire des filles.</p> <p><u>Objectif général</u> Contribuer à l'augmentation des taux de scolarisation et d'achèvement du secondaire des filles et à l'amélioration de l'efficacité interne du système éducatif.</p> <p><u>Objectifs spécifiques :</u> Le projet permettra la construction et l'équipement de quatre (04) lycées d'excellence pour filles avec internat, d'une capacité d'accueil par lycée de 1000 élèves filles dont 800 internes, soit 25 classes par lycée.</p>
8. Composantes du Projet	<p>Composante 1 : Construction et équipement de quatre (04) lycées</p> <p>Activité 1.1 : Construction</p> <p>Activité 1.2 : Equipement</p> <p>Composante 2 : Consultant chargé de la révision des études et du Suivi et Contrôle des travaux</p> <p>Composante 3 : Appui à l'Unité de Gestion du Projet</p>

9. Chronogramme Indicatif d'exécution		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
	Composante 1		X	X	X	
	Composante 2	X	X	X	X	
	Composante 3	X	X	X	X	
10. Budget estimatif (En millions de FCFA)	25 244					
11. Etat de Préparation/Exécution du Projet	<input type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Evaluation Préliminaire <input checked="" type="checkbox"/> Avant-projet détaillé <input type="checkbox"/> Mobilisation des financements <input type="checkbox"/> Marché signé <input type="checkbox"/> Mise en œuvre					
12. Référence PND	Résultat Stratégique 2.01 ; Effet 2.01.2 ; Produit 2.01.2.3 ; Action 2.01.2.3.3					
13. Référence PIP						
14. Mode de Financement du Projet	<input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur					
15. Etat de Mobilisation des Financements	Financement Acquis <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur Financement à Rechercher <input type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur					
16. Niveau de Priorité	<input type="checkbox"/> 1 - Mise en œuvre immédiate <input checked="" type="checkbox"/> 2 - Utile à Court Terme <input type="checkbox"/> 3 - Utile à Moyen Terme					