



GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2021-2025

15 JUIN 2022

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PROJET

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

PUBLIC

Pilier 2

CONSTRUCTION DE LA 1ERE PHASE DE L'UNIVERSITE D'ODIENNE

1. Secteur/Domaine	Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique
2. Instance de Mise en Œuvre	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
3. Cellule focale de l'autorité contractante	Programme de Décentralisation des Universités (PDU)
4. Parties Prenantes du Projet	Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique Secteur privé BID
5. Zone d'exécution	ODIENNE
6. Date de début et de fin du Projet	Janvier 2023 - Décembre 2025
7. Objectifs du Projet	<p><u>Contexte</u></p> <p>Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre de la Carte Universitaire de Côte d'Ivoire. Les domaines de formation sont (i) les Sciences et technologies ; (ii) l'Agro-industrie et sciences des techniques alimentaires ; (iii) les Sciences biologiques ; (iv) la Médecine générale et ses spécialités ; (v) l'Institut des sciences vétérinaires ; (vi) l'Ecole de commerce et de gestion</p> <p><u>Problème à résoudre</u></p> <p>Insuffisance des capacités d'accueil des étudiants dans les Institutions d'Enseignement Supérieur</p> <p><u>Objectif général</u></p> <p>Accroître la capacité d'accueil de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique</p> <p><u>Objectifs spécifiques</u></p> <p>Réalisation de la Phase 1 du projet avec 3000 étudiants et 1000 lits</p>
8. Composantes du Projet	<p>Composante 1 : Acquisition du terrain, à la charge de l'Etat (plus de 30% déjà réglé au titre des purges)</p> <p>Composante 2 : Etudes de faisabilité et études techniques</p> <p>Composante 3 : Travaux de VRD primaires</p>

	Composante 4 : Construction des bâtiments administratifs, académiques et sociaux																									
9. Chronogramme Indicatif d'exécution	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Année 1</th> <th>Année 2</th> <th>Année 3</th> <th>Année 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Composante 1</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composante 2</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composante 3</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composante 4</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Composante 1	X				Composante 2	X				Composante 3		X	X		Composante 4		X	X	
		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4																					
	Composante 1	X																								
	Composante 2	X																								
	Composante 3		X	X																						
Composante 4		X	X																							
10. Budget estimatif (En millions de FCFA)	120 000																									
11. Etat de Préparation / Exécution du Projet	<input type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Evaluation Préliminaire <input type="checkbox"/> Avant-projet détaillé <input checked="" type="checkbox"/> Mobilisation des financements <input type="checkbox"/> Marché signé <input type="checkbox"/> Mise en œuvre																									
12. Référence PND	Action 2.03.2.1.1																									
13. Référence PIP																										
14. Mode de Financement du Projet	<input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input checked="" type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur																									
15. Etat de Mobilisation des Financements	Financement Acquis <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input type="checkbox"/> Bailleur Extérieur Financement à Rechercher <input checked="" type="checkbox"/> Gouvernement <input checked="" type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> PPP <input checked="" type="checkbox"/> Bailleur Extérieur																									

16. Niveau de Priorité

- 1 - Mise en œuvre immédiate
- 2 - Utile à Court Terme
- 3 - Utile à Moyen Terme